

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

COMMISSION

Direction générale du développement
de l'outre-mer

Direction financière et technique du
Fonds européen de développement

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets

30 Septembre 1963

N. B. Le présent document remplace tous les documents précédents

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -
Financement et exécution des projets

N. B. Le présent document remplace tous les documents précédents

/

AVIS IMPORTANT

La prochaine situation du

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets

sera établie en date du 31 décembre 1963

Liste des abréviations:

Décision Comm.	= Date de la Décision de la Commission pour le projet
Approb. Conseil	= Date de l'approbation du projet par le Conseil
Prep	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/C	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
ouv	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
M	= Marché passé
Rp	= Réception provisoire prononcée le ...
Rd	= Réception définitive prononcée le ...

FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 30 septembre 1963

3

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

	B E L G I Q U E +)			F R A N C E +)			I T A L I E +)			P A Y S - B A S +)		
	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	22	32	21.883	169	287	407.498	3	4	5.060	4	7	11.757
Conventions de Financement à la signature	-	-	-	1	1	1.497	-	-	-	-	-	-
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	1	1	140	2	3	1.033	-	-	-			
		33	22.023		291	409.978		4	5.060		7	11.757

R E C A P I T U L A T I O N			
	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	198	330	446.148
Conventions de Financement à la signature	1	1	1.497
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	3	4	1.173
		335	448.818

Travaux en régie et similaire pour un montant de 33.394

325 Appels à la concurrence lancés pour un montant de 282.030

+) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 30 septembre 1963

CLASSEMENT PAR SECTEUR D'INTERVENTION

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

Carac- tère	Secteur d'intervention	T O T A L		BELGIQUE +)		FRANCE +)		ITALIE +)		PAYS-BAS +)	
		Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant
S O C I A L	Enseignement & formation prof.	68	74.605	2	350	65	73.456	-	-	1	799
	S a n t é	48	39.230	2	318	44	36.422	1	2.450	1	40
	Hydraulique	16	14.223	-	-	16	14.223	-	-	-	-
	Urbanisme	14	11.735	5	2.274	9	9.461	-	-	-	-
	Etudes & recherches	24	13.560	4	1.197	16	4.925	1	20	3	7.418
	Divers	9	7.417	1	98	7	5.993	-	-	1	1.326
	TOTAL	179	160.770	14	4.237	157	144.480	2	2.470	6	9.583
E C O N O M I Q U E	Infrastructure (Transport et Communications)	107	203.125	9	11.184	97	189.841	1	2.100	-	-
	Agriculture et élevage	44	82.223	7	6.018	35	73.541	1	490	1	2.174
	Etudes & recherches	5	2.700	3	584	2	2.116	-	-	-	-
	TOTAL	156	288.048	19	17.786	134	265.498	2	2.590	1	2.174
T O T A L		335	448.818	33	22.023	291	409.978	4	5.060	7	11.757

+) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

30.9.1963

1

République du C O N G O (Léopoldville)

Financement et exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
1/B/CB/S 7.4.1959	20.2.59 -	11.11.002 B/CB/02/58	Travaux anti-érosifs C.E.C. à Luluabourg	654	A/C 2 : Rd 26.1.62 A/C 3 : M 27.10.59 A/C 8 : M 7.3.60 A/C 10 : M 7.4.60
	20.2.59 -	11.11.003 B/CB/03/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Ruashi (Elisabethville)	400	A/C 6 : Rp 18.11.60 A/C 9 : M 15.4.60
	20.2.59 -	11.11.004 B/CB/04/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Stanleyville	600	A/C 4 : M 22.2.60 A/C 5 : M 22.2.60
31/B/CB/E 6.5.1960	13.3.60 17.4.60	12.11.001 B/CB/05/59	Ponts sur les rivières Lubilash et Luilu ; études	15	Prép.
48/B/CB/E 21.6.1961	30.6.60 5.11.60	12.11.003 B/CB/08/59	Prospection systématique à l'ouest de la rivière Kwango	500	Prép.
153/B/RC/S 2.10.1962	20.7.62 -	11.11.005 RC/P/62/3	Evacuation des eaux Lemba-Est	400	A/C 272 : aménagt.réseau; Ap
	20.7.62 -	11.11.006 RC/P/62/5	Travaux anti-érosifs dans le quartier du Parc à Matadi	98	A/C 273 : travaux -aménagt.; Ap
184/B/RC/E 1.2.1963	19.12.62 21.1.63	12.11.005 B/RC/P/62/19	Route de l'Ituri (Madula - km 150)	4.415	A/C 274 : aménagt. route; Ap
	19.12.62 21.1.63	12.11.006 B/RC/P/62/20	Route Kwango-Kengue	2.462	A/C 275 : aménagt. route; Ap
	19.12.62 21.1.63	12.11.007 B/RC/P/62/21	Achat de 10 wagons-citernes	92	Prép.
193/B/RC/E-S 13.5.1963	29.3.63 -	11.11.007 B/RC/P/62/06	Route Boma-Tshela (étude)	65	Etude
	15.3.63 19.4.63	12.11.008 B/RC/01/6	Relance agricole de la province de Léopoldville	1.785	Assistance technique
202/B/RC/E 18.7.1963	27.5.63 5.7.63	12.11.009 B/RC/P/62/08	Route Lwana - Musenge	2.960	A/C 313: aménagt.;ouv.14.11.63
TOTAL			13 PROJETS	14.446	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
3/B/RU/E 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 31.3.59	12.12.001 B/RU/03/58	Amélioration de la route Bugarama-Muramvya	584	A/C 7: amélior. route; Rp Projet achevé
	20.2.59 31.3.59	12.12.002 B/RU/04/58	Piste de pénétration Rwesero- Kirinyanya	120	Travaux effectués en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004(1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développe- ment du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
28/B/RU/S 6.5.1960	16.12.59 -	11.12.002 B/RU/13-14/59	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	A/C 109: constr. 2 hôp; M30.10.61 a/c 282: fourniture; Ap.
	16.12.59 -	11.12.003 B/RU/16a/59	Voierie dans les cités africaines d'Usumbura	220	A/C 119 trav. voirie; Rp 25.6.62 projet achevé
119/B/RU/E-S 28.2.1962	19.12.61 -	11.12.007 B/RU/26/61	Hôpital Rutana et maternité N'Gozi	188	A/C 297 : Constr. Rutana ; Ap.
162/B/RU/E 11.10.1962	28.2.62 (13.4.62) 25.7.62	12.12.009 B/RU/24a/61	Reconstruction de 6 ponts sur la route Muramvya - Kitega	186	A/C 320: constr. ponts; ouv. 26.11.63
165/B/BU/E 4.1.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.012 B/BU/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région de Bugarama-Busangana	1.020	Prép.
185/B/BU/E 8.4.1963	19.12.62 2.2.63	12.12.014 B/BU/03/62	Recherches théicoles	80	Prép.
207/B/BU/S	26.7.63	11.12.008	Section Electricité, Ecole Techni- que Usumbura	140	en préparation
TOTAL			10 PROJETS	2.733	

(1) Ce projet est commun avec le Rwanda.

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
2/B/RU/S 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 -	11.12.001 B/RU/01/58	Etude de la mise en valeur de la région Mayaga-Bugesera (1ère tranche)	778	A/C 1: bac à moteur; M 24.2.60 études terminées; trav. voie d'accès en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développement du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
58/B/RU/E 16.12.1960	14.9.60 13.11.60	12.12.005 B/RU/01ab/59	Mise en valeur du Bugesera-Mayaga (2ème tranche)	374	Exécution, en principe, en régie Etude en cours 1.8.61
87/B/RU/S 8.11.1961	30.6.61 -	11.12.004 B/RU/15/59	Ecole technique agricole à Bu (Astrida)	210	A/C 308: constr.; ouv. 8.10.63
115/B/RU/S 8.1.1962	18.10.61 -	11.12.005 B/RU/19a/61	Carte pédologique de la Région du Mayaga-Bugesera	40	Etude en cours 6.2.62 Projet achevé
	18.10.61 -	11.12.006 B/RU/19d/61	Etude pour l'aménagement de la Nyawarongo	314	Etude en cours
119/B/RU/E-S 28.2.1962	9.11.61 8.1.62	12.12.008 B/RU/20b/61	Création d'un bloc de 500 ha de thé dans la région de la Mulindi	932	Prep
125/B/RU/E 6.4.1962	19.12.61 5.2.62	12.12.007 B/RU/19c/61	Mise en valeur du Mayaga	501	Exécution en régie
136/B/RU/E 29.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.12.010 B/RU/24cd/61	Achat matériel routier et étude axe A	350	A/C 310: fourn. mat. routier; ouv. 16.10.63
164/B/RW/E 6.2.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.011 B/RW/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région Shangugu	1.000	Prép
175/B/RW/E 21.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.12.013 B/RW/02a/62	Mise en valeur Mayaga (1er périmètre)	280	Prép
TOTAL			10 PROJETS	4.844	

(1) voir Burundi

R E C A P I T U L A T I O N

30.9.1963

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de projets	Montant (000 u/c)
CONGO (Léopoldville)	13	14.446
BURUNDI	10	2.733
RWANDA	10	4.844
T O T A L	33	22.023

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
90/F/AL/E-S 2.2.1962	13.4.61 5.6.61	12.27.101 F/AL/06/60	Travaux d'amélioration pastorale Djelfa	1.479	Prep
	13.4.61 5.6.61	12.27.102 F/AL/08-09/60	Construction et équipement de 526 postes de Société Agricole de Prévoyance	7.170	Prep
	27.6.61 -	11.27.101 F/AL/01/60	Construction 4 écoles ménagères agricoles	911	Prep
	27.6.61 -	11.27.102 F/AL/02/60	Construction 15 centres de forma- tion prof. agricole	2.734	Prep
	27.6.61 -	11.27.103 F/AL/12/60	Centre d'apprentissage à Tlemcen	148	A/C 288: construction; ouverture: 26.7.63
	27.6.61 -	11.27.104 F/AL/13/60	Centre d'apprentissage à Bougie	276	A/C 287: construction; ouverture: 26.7.63
	30.6.61 -	11.27.105 F/AL/16/60	Six hôpitaux blocs de 120 lits en diverses localités	4.962	A/C 175: constr; M 18.2.63
123/F/SA/S 25/6/1962	17.1.62 -	11.27.201 F/SA/01/61	Centre formation professionnelle accélérée	316	Prép.
137/F/SA/E 25.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.27.201 F/SA/07/61	Palmeraies de l'Oued R'Hir	2.431	Prép.
TOTAL			9 PROJETS	20.427	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
11/F/CA/S 9.4.1960	17.6.59 -	11.22.201 F/CA/04/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation Meiganga	52	A/C 64: constr; M 3.5.61 A/C 125: fourn.équipem.; M 11./20.4.62
	17.6.59 -	11.22.202 F/CA/05/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à N'Tui	30	A/C 65: constr; Rp 28.12.61 A/C 125: fourn.équipem.; M 11./20.4.62
	17.6.59 -	11.22.203 F/CA/06/58	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	A/C 58: creusem.6 mares; Rd4.6.62 A/C 140: " 10 puits; Rp25.562
12/F/CA/E 1.4.1960	17.6.59 2.9.59	12.22.201 F/CA/01/58	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3.565	A/C 57: reconstr.; M 25.9.61
42/F/CA/E 9.1.1961	11.3.60 8.5.60	12.22.202 F/CA/10/58	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	A/C 101: fourn.drague; M 14.8.62
62/F/CA/E 19.1.1961 24.7.1962	14.9.60 14.11.60	12.22.203 F/CA/12/59	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1.337	A/C 82: fourn. cut-back; Rd 27.12.61 A/C 89: bitumage; M 30.8.61
	14.9.60 14.11.60	12.22.204 F/CA/14a/59	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	A/C 160: action san; M 17.3.62
	(14.9.60) 7.3.62 14.11.60	12.22.205 F/CA/16/59	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	A/C 151: aménagement; M 15.2.62
94/F/CA/E-S 8.9. 1961	30.6.61 -	11.22.204 F/CA/22/60	Formations sanitaires Nord Cameroun	2.107	A/C 262: constr.; en suspens
	30.6.61 -	11.22.205 F/CA/24b/60	Adduction d'eau à N'Gaoundere	383	Prep
TOTAL page 1			10 PROJETS	9.873	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	9.873	
94/F/CA/E-S (suite) 8.9.1961	30.6.61 -	11.22.206 F/CA/31/60	Ecole Normale supérieure à Yaoundé	1.069	A/C 252 constr.; Ap. .
	30.6.61 18.8.61	12.22.206 F/CA/15a/59	Route Tignere-Kontcha	494	A/C 214: Trav.rout.; M 12.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.207 F/CA/20/60	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	A/C 195: fourn.mat.; M 25.8.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.208 F/CA/27/60	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1.985	A/C 184: trav.et bitumage; M 14.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.209 F/CA/29/60	Pont rail route Edea	729	A/C 197: constr.pont;
	30.6.61 18.8.61	12.22.210 F/CA/32/60	Piste des terres noires	344	Prep
101/F/CA/E 4.12.1961	26.7.61 29.10.61	12.22.211 F/CA/30/60	Route Maroua-Mora	871	Etude pr couvert.aérienne exécutée Prep 20.2.62
116/F/CA/E 22.10.1962	18.12.61 5.2.62	12.22.213 F/CA/33/61	Route N'Gaoundéré-Garoua	2.714	A/C 236: trav.rout.; Ap. Lot 1 M lot 2 : 8.3.63
146/F/CA/S 14.8.1962	8.6.62 -	11.22.207 F/CA/38/62	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	A/C 256; adduct. eau; Ap
152/F/CA/E 16.1.1963	9.11.61 6.1.62	12.22.212 F/CA/18/60	Chemin de Fer transcamerounais	15.000	A/C 261; présél.Remise 15.3.63 A/C 309: fourn.traverses; ouv. 31.10.1963
TOTAL pages 1 et 2			20 PROJETS	34.023	

30.9.1963

Financement et Exécution

(3)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 20 projets	34.023	
154/F/CA/S 18.12.62	20.7.62 -	11.22.208 F/CA/40/62	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6.441	Prép.
	9.10.62 11.11.62	12.22.214 F/CA/42/62	Pont sur la Bénoué à Garoua	1.620	Prép.
	9.10.62 11.11.62	12.22.215 F/CA/47/62	Pont rail-route sur le Mungo	531	A/C 304 : Constr. pont; aména- gement ; ouv. 25.10.63
189/F/CA/S 25.6.63	29.3.63 -	11.22.209 F/CA/39/62	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	Etudes
199/F/CA/S 5.7.1963	27.5.63 -	11.22.210 CA/46/62	Etude mares permanentes Nord Cameroun	142	Etude
TOTAL			25 PROJETS	43.677	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
37/F/OC/S 14.9.1960	11.3.60 -	11.23.301 F/OC/18/58	Construction de formations pro- fessionnelles rurales	255	A/C 56: constr.; M 31.5.61 lot 4: Rd 15.3.63 (lot 1-3) lot 5: Rd 14.12.62 lot 6: Rd 8.5.63 lot 7: Rd 8.1.63 lot 8: Rd 4.12.62 lot 9: Rp 15.9.62 A/C 90: fourn.mat.; Rd 3.3.62 A/C 91: fourn.out.; Rd 15.10.62)
	11.3.60 -	11.23.302 F/OC/04-12/58	Construction de plusieurs bâti- ments concernant la santé publique (1ère tranche)	276	
45/F/OC/E 6.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.23.301 F/OC/11/58	Développement de l'élevage bovin	179	L'achat de bétail effectué en régie
67/F/OC/S 23.3.1961	5.12.60 -	11.23.303 F/OC/12/59	Constructions sanitaires (2ème tranche)	312	A/C 137: constr.; M 8.11.61 A/C 143: fourn.mob.; Rd 29.5.62
	5.12.60 -	11.23.304 F/OC/20/59	Hydraulique humaine: aménagement point d'eau	228	A/C 142: sources, puits; M 8.1.62
68/F/OC/E 17.3.1961	5.12.60 21.1.61	12.23.302 F/OC/22/59	Ponts sur pistes rurales	106	A/C 147: constr.ponts; M 8.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.23.303 F/OC/24/59	Route Damara - Fort Sibut	1.054	Prep
	5.12.60 21.1.61	12.23.304 F/OC/26/59	Achat de matériel routier	962	A/C 116: fourn.mat.routier; Ms 6.11.62
83/F/OC/E 14.6.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.306 F/OC/25/59	Centres et postes vétérinaires	370	A/C 165: constr.; M 17.8.62
TOTAL page 1			9 PROJETS	3.742	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	3.742	
89/F/OC/S 23.8.1961	30.6.61 -	11.23.305 F/OC/32/61	Etude globale de développement	30	Préétude achevée 15.4.62
100/F/OC/E 27.11.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.305 F/OC/11/59	Développement de l'élevage bovin (2ème tranche)	626	Exécution en régie
113/F/OC/S 20.3.1962	9.11.61 -	11.23.306 F/OC/20/61	Hydraulique humaine (2ème tranche)	658	Prep
	9.11.61 -	11.23.307 F/OC/31/61	Constructions sanitaires (3ème tranche)	972	A/C 235; constr.bât.; Ap lots 5 et 9 M lots 1 à 4 et 6 à 8 et 11 à 12
	18.12.61 -	11.23.308 F/OC/28/61	Constructions scolaires	2.390	Prep
130/F/OC/S 8.5.1962	28.2.62 -	11.23.309 F/OC/37/61	Institut études agronomiques à Wakombo	1.236	Prep
135/F/OC/E 22.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.23.307 F/OC/22/61	Ponts sur pistes rurales (2ème tranche)	1.094	Prep
178/F/OC/E-S 13.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.23.308 F/OC/38/62	Route Bangui-Damara	1.264	Prép.
	19.12.62 -	11.23.310 F/OC/39/62	Route Bangui - M'Baiki (études)	105	Prép.
TOTAL			18 PROJETS	12.117	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 18 projets	12.117	
195/F/OC/E-S 5.7.1963	29.3.63 -	11.23.311 F/OC/41.b/62	Ecole technique d'élevage	300	Prép.
	29.3.63 3.5.63	12.23.309 F/OC/42/62	Pont sur la Kouma	186	
200/F/OC/E-S 25.9.1963	27.5.63 -	11.23.312 OC/40b/62	5 laboratoires contre grandes endémies	243	Prép.
	27.5.63 5.7.63	12.23.310 F/OC/44/62	Aérodrome de Berberati	231	Prép.
203/F/OC/S 12.8.1963	17.7.63 -	11.23.314	Etude de programmation	540	Etude
206/F/OC/S	26.7.63 -	11.23.313	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	En préparation
TOTAL			21 PROJETS	14.225	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
25/F/AC/S 1.4.1960	23.10.59 -	11.24.201 F/AC/04a/58	Construction de quatre maternités	81	Rd (Moroni) 18.12.62 A/C 15 constr. 4 mat.; Rp 18.12.61-6.9.62 Projet achevé
81/F/AC/E-S 19.9.1961	28.3.61 -	11.24.202 F/AC/01-02/58	Electrification Mutsamudu et Moroni	340	A/C 169: trav.fourn; Ms 21/23.8.62 20.11.62
	28.3.61 24.5.61	12.24.201 F/AC/05/59	Asphaltage de routes principales	1.146	A/C 191: trav.bit.; M. 3.7.62
	30.5.61 -	11.24.203 F/AC/09/60	Ecole ménagère de Mutsamudu	263	A/C 208: constr.; M 30.10.62
	30.5.61 -	11.24.204 F/AC/10/60	Formations sanitaires Maroutzou et Fomboni	239	A/C 207: constr.; M 30.10.62
176/F/AC/E 19.4.1963	9.11.62 15.12.62	12.24.202 F/AC/08/59	Digue de Mutsamudu	567	Prép.
TOTAL			6 PROJETS	2.636	

30.9.1963

Financement et Exécution (1)

17

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
36/F/MC/S 4.10.1960	25.1.60 -	11.23.201 F/MC/04/58	Protection maternelle et infan- tile	457	A/C 77: constr; M 18.10.61 A/C 202: fourn.équ.; M. 8.3.63
46/F/MC/E 25.10.1960	17.6.60 25.8.60	12.23.201 F/MC/05/58	Sortie Nord Brazzaville	851	A/C 75: trav.rout.; Rp 24.12.62
	17.6.60 25.8.60	12.23.202 F/MC/06/58	Pont Le Briz	244	A/C 76: constr.pont; M 16.8.61
	17.6.60, 27.6.63 25.8.60	12.23.203 F/MC/10/58	Infrastructure routière et équipe- ment de la zone cacaoyère de la Sangha	1.558	A/C 78: ponts; M 6.12.61 A/C 79: hangars; M 18.12.61
47/F/MC/E 12.4.1961	21.6.60 11.8.60	12.23.204 F/MC/01/59	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3.241	A/C 97: constr. 2 postes; M 20.1.62
111/F/MC/E-S 10.4.1962	9.11.61 -	11.23.202 F/MC/29/61	12 Cours complémentaires	1.567	Prep
	9.11.61 -	11.23.203 F/MC/35/61	Extension Lycée de Brazzaville	640	Prep
	18.10.61 10.12.61	12.23.205 F/MC/28/61	Achat 50 wagon grumiers	365	A/C 211: fourn.wag.; M
	18.10.61 10.12.61	12.23.206 F/MC/31/61	Passage de la vallée de Lefini	1.033	A/C 203: trav.rout.; M. 31.12.62
	18.10.61 10.12.61	12.23.207 F/MC/32/61	Routes Pointe-Noire - Bas Kouilou et Pointe-Noire - Cabinda	1.904	A/C 204: trav.rout.; Ap Lot 1; M Lot 2 31.12.62
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.860	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	11.860	
117/F/MC/S 10.4.1962	19.12.61 -	11.23.204 F/MC/34/61	Ecole normale supérieure à Brazzaville	1.053	Prep
124/F/MC/E 5.6.1962	17.1.61 22.2.62	12.23.208 F/MC/37/61	Route Brazzaville - Kinkala	932	A/C 205: trav.rout.: M 16.4.63
144/F/MC/E 4.9.1962	18.4.62 4.6.62	12.23.209 F/MC/38/62	Route Obouya - Fort Rousset	1.134	A/C 247: trav.rout.: M 12.4.63
191/F/MC/S	29.3.63 -	11.23.205 F/MC/47/62	Etudes route NYANGA-MOSSENDJO	182	Etudes
TOTAL			14 PROJETS	15.161	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
15/F/CI/E 25.5.1960	22.7.59 6.9.59	12.21.501 F/CI/18/58	Port de pêche à Abidjan (1ère Tranche)	600	A/C 44: constr.port pêche; M 18.4.61
59/F/CI/E 8.2.1961	14.9.60 21.11.60	12.21.502 F/CI/18/59	Port de pêche à Abidjan (2ème Tranche)	790	
16/F/CI/S 25.5.1960	22.7.59 -	11.21.501 F/CI/02a/58	Hydraulique humaine: points d'eau	1.090	A/C 45: For., puits; M 22.3.61 Rp 15.3.62 (barrages)
	22.7.59 -	11.21.502 F/CI/04/58	Création de cinq hôpitaux secon- daires	580	A/C 59: constr.; M 7.4.61 Rp 27.11.61-1.3.62 (3 hôp.)
26/F/CI/S 25.5.1960	13.11.59 -	11.21.503 F/CI/22/58	Construction de 60 écoles pri- maires	1.216	A/C 50: constr.; Projet achevé Rp 3.11.61 - 1.3.62
75/F/CI/E-S 15.6.1961	10.3.61 -	11.21.505 F/CI/36/59	Lotissement Cocody-Sud à Abidjan	1.620	A/C 237: constr.; Ap.
	10.3.61 20.4.61	12.21.505 F/CI/33/59	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4.861	A/C 145: terrassem ^t ; M lots 1, 2 et 3: 20.3.62 M lots 4 et 5: 26.10.62
	10.3.61 20.4.61	12.21.506 F/CI/34/59	Aménagements routiers Région de Man	2.512	A/C 146: terrassem ^t ; M 20.3.62
	10.3.61 28.4.61	12.21.504 F/CI/02b/58 02a-31/59	Hydraulique humaine et pastorale	3.314	A/C 198: amén.points d'eau; M lot 1 12.3.63 M lot 2 30.3.63 M lot 4 12.2.63 M lot 5 1.4.63
TOTAL			9 PROJETS	16.583	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	16.583	
112/F/CI/S 21.12.1961	9.11.61 -	11.21.506 F/CI/47/61	Collège de jeunes filles à Abidjan	1.612	Prep - Etude en cours
	9.11.61 -	11.21.507 F/CI/48/61	Ecole normale supérieure à Abidjan	871	Prep
	18.12.61 -	11.21.508 F/CI/45/61	Alimentation en eau: Ville Bouaké	1.580	A/C 217: trav.; lot 1 M 13.5.63 lot 2 M 30.5.63
127/F/CI/S 2.4.1962	28.2.62 -	11.21.509 F/CI/38/60	Institut Pasteur à Abidjan	1.053	Prép
139/F/CI/S 28.5.1962	10.5.62 -	11.21.510 F/CI/32/59	Camps de formation rurale	2.147	Prep
163/F/CI/E 13.12.62	9.10.62 18.11.62	12.21.507 F/CI/49/61	Liaison par faisceaux hertziens	2.431	A/C 311: fourn.et montage; ouv. 7.1.1964
183/F/CI/E 25.1.1963	19.12.62 21.1.1963	12.21.508 F/CI/15/58	Développement production palmier à huile	4.659	Prép.
194/F/CI/S 18.4.1963	29.3.63 -	11.21.511 F/CI/59/62	Etude en vue élaboration Plan 1964-1970	97	Etudes
TOTAL			17 PROJETS	31.033	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
5/F/SF/S 11.11.1959	28.5.59 -	11.24.301 F/SF/01/58	Travaux d'infrastructure Lotisse- ment du "Stade" à Djibouti	742	A/C 12: fourn.mat.; Rd déc.61 A/C 18: trav.; M 2.5.61 M 8.3.61
148/F/SF/E 18.1.1963	1.6.62 7.7.62	12.24.301 F/SF/02/61	Construction d'un poste pétrolier, port de Djibouti	513	A/C 289; constr.; Ap.
TOTAL			2 PROJETS	1.255	

30.9.1963

17 a

République du D A H O M E Y
Financement et Exécution (1)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
14/F/DA/S 10.2.1960	22.7.59 -	11.21.601 F/DA/01/58	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	A/C 32: constr.; Projet achevé Rd 15.4.63
	22.7.59 -	11.21.602 F/DA/02/58	Groupe hospitalier à Savalou	107	A/C 33: constr.; Rp 20.2.62 Projet achevé.
	22.7.59 -	11.21.603 F/DA/03/58	Groupe hospitalier à Athiémé (Lokossa)	67	A/C 34: constr.; Projet achevé. Rd 14.12.62
41/F/DA/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.21.604 F/DA/04/58	Construction d'un hôpital secon- daire à Parakou	594	A/C 71: constr.; M 23.6.61 A/C 126 à 130: fourn.; M
57/F/DA/S 6.10.1960	12.7.60 -	11.21.605 F/DA/14/59	Equipements de constructions pour la santé publique	87	A/C 131 à 136: fourn.; M
76/F/DA/E-S 12.6.1961	31.1.61 -	11.21.606 F/DA/12/59	Adduction d'eau Ouidah	275	A/C 194: forage; M 23.10.62 A/C 220: alim.eau; Ap
	31.1.61 21.3.61	12.21.601 F/DA/13/59	Route Togo - Nigeria	810	A/C 215: trav.rout.; M 1.3.63
78/F/DA/E 17.7.1961	22.3.61 12.6.61	12.21.602 F/DA/07-15/59	Palmeraies et huileries de palme	3.241	A/C 138: plant.; M 2.5.62 A/C 139: cadastrage; M 27.2.62 A/C 231: forage; M 12.4.63 A/C 232: constr.logem.; M 22.7.63
97/F/DA/S 21.9.1961	20.7.61 -	11.21.608 F/DA/17/60	Création de points d'eau	2.046	A/C 182: puits, forages; Ms 23.10.62
TOTAL page 1			9 PROJETS	7.449	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	7.449	
109/F/DA/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.21.609 F/DA/19-20/61	Prospection gisement de calcaire Arlan; prospection minière systé- matique	697	Etude en cours
131/F/DA/E 12.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.21.603 F/DA/18/60	Route Comé-Dogbo	2.127	Prep
à fixer	31.1.61 -	11.21.607 F/DA/16/60	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	en préparation
180/F/DA/S 13.2.1963	19.12.62 -	11.21.610 F/DA/24a/62	Lycée mixte de Parakou	1.782	Prép.
	19.12.62 -	11.21.611 F/DA/24b/62	Cours secondaire de filles à Abomey	527	Prép.
	19.12.62 -	11.21.612 F/DA/24c/62	Eléments pour construction 20 écoles primaires et logements	162	Prép.
186/F/DA/E 13.2.1963	19.12.62 10.2.62	12.21.604 F/DA/21/61	Restauration des sols région Boukombe	1.094	Prép.
	19.12.62 21.1.633	12.21.605 F/DA/29/62	Superstructure port de Cotonou	1.863	A/C 298 : travaux port. Ouv. : 23.9.63
205/F/DA/S 31.7.1963	26.7.63 -	11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou (1ère tranche)	2.714	Prép.
TOTAL			18 PROJETS	18.658	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
17/F/GA/S 27.4.1960	(16.9.59 2.10.62)	11.23.101 F/GA/01/58	Formations sanitaires	652	A/C 27: constr. 53 bâtiments Rp lot 1: 24.3.62 lot 7: 14.3.62 lot 8: 30.1.62
	16.9.59 -	11.23.102 F/GA/02/58	Construction d'une section commer- ciale à l'école professionnelle de Libreville	45	A/C 106: équipem. sect. commerc. Rp 21.3.62 A/C 201: fourn. équipt; Ap
44/F/GA/S 26.8.1960	11.3.60 -	11.23.103 F/GA/03/58	Construction de trois centres d'apprentissage	406	A/C 254: fourn. form. sanit.; Ap
55/F/GA/E 26.1.1961	28.7.60 13.11.60	12.23.101 F/GA/07/58	Route Kougoulev-Médouneu	2.431	A/C 112: trav. 1ère tranche; M 19.1.62 A/C 158: trav. 2è tr.; M 29.9.62
	28.7.60 13.11.60	12.23.102 F/GA/15/59	Route Ebel-NDjolé	1.621	A/C 164: constr.; M 28.9.62
93/F/GA/S 22.8.1961	20.7.61 -	11.23.104 F/GA/17/60	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port Gentil	608	A/C 221: constr.; M 8.2.63 A/C 305: fourn. équip.; ouv.; 21.10.63
	20.7.61 -	11.23.105 F/GA/18/60	Internats de 3 cours complémen- taires	336	A/C 200: constr.; M 23.11.62 A/C 321: fourn. équipt.; ouv. 16.12.63
	20.7.61 -	11.23.106 F/GA/19/60	Extension Lycée technique à Libreville	1.539	Prep
	20.7.61 -	11.23.107 F/GA/20abc/60	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip ^{ts} techn. formation sanitaire c) Maternité de Port Gentil	505	A/C 174: fourn. équip.; M (sauf lot 4) 25./28.5. + 13.7.1962 A/C 299: constr. a); ouv. 10.9.63
138/F/GA/S 22.6.1962	18.4.62 -	11.23.108 F/GA/09/59	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	A/C 257: trav. assainissement; Ap
TOTAL			10 PROJETS	9.115	

Financement et Exécution (2)

[illegible]

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
91/F/GD/E-S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.101 F/GD/01-02/60	Adduction d'eau Point à Pitre, Gosier, St.François et Pombiroy	747	A/C 240: fourn.+ pose; Ap A/C 241: gén.civ.; Ap
	30.5.61 21.7.61	12.26.101 F/GD/03/60	Route de sortie Nord de Pointe à Pitre	223	A/C 213: trav.rout.; M 29.11.62
134/F/GD/E 4.7.1962	28.2.62 6.4.62	12.26.102 F/GD/05/61	Extension du port de Pointe à Pitre	3.241	A/C 271: trav. port; remise 16.8.63
197/F/GD/S 31.5.1963	29.3.63 -	11.26.102 F/MQ-GD/01b/62	Etude récupération des mangroves	188	Etudes
TOTAL			4 PROJETS	4.399	

30.9.1963

20

Département de la G U Y A N E
Financement et Exécution

57

Convention de financement n° signée le	Déci sion Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
177/F/GU/E 13.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.26.201 F/GU/01/60	Route Cayenne - St-Laurent (Section Iracoubo - St-Laurent)	2.005	A/C 303 : trav. routiers ouv. : 16.10.63
TOTAL			1 PROJETS	2.005	

30.9.1963

21 a

République de H A U T E - V O L T A

Financement et Exécution

(1) 28

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
24/F/HV/S 27.4.1960	23.10.59 -	11.21.703 F/HV/11/58	Construction de 50 écoles pri- maires	1.115	A/C 49: constr.: Rp Lots 1,2,3 : 1.8.62 - Lot 4 : 24.5.62 A/C 196: fourn.équip.; M 18.7.62
30/F/HV/E 16.8.1960	21.12.59 13.2.60	12.21.701 F/HV/01/58	Aménagements hydro-agricoles dans l'Est-Volta: 3 barrages	300	A/C 46: constr. 3 barrages; Rd : 24.6.1963
	11.3.60 9.5.60	12.21.702 F/HV/16/58	Hydraulique humaine et pastorale: puits	365	90 puits: 4 marchés: 11.4.62 (A/C 67)
72/F/HV/E-S 17.3.1961	31.1.61 -	11.21.704 F/HV/23/59	Education rurale	2.025	A/C 193: fourn.oss.mét.; M.8.5.63- A/C 234: constr.; Ap lots 3,4; M.lot 1: A/C 315: constr.relancem. 13.5.63 lots 2,5,6;ouv. 30.10.63
	31.1.61 -	11.21.705 F/HV/31/59	Adduction d'eau (Koudougou, Ouahigouya et Kaya)	466	A/C 222: alim.eau; M 27.6.63
	31.1.61 8.3.61	12.21.703 F/HV/28-29/59	Barrage de terre	1.473	A/C 117: constr. 8 barrages; Lot 3 : Rd 13.6.63; M 6.12.61
74/F/HV/E 13.6.61	10.3.61 28.4.61	12.21.704 F/HV/24/59	Conservation des sols	5.428	A/C 161: Prestations; M 30.6.62
103/F/HV/S 21.11.1961	(26.7.61) (18.4.62)	11.21.706 F/HV/33/61 34	Infrastructure et équipements sanitaires	3.765	Prep - Etudes en cours 25.9.61 A/C 233 : constr.bât.; M lots 1, 2 et 4 : 4.4.63 M lot 3 : 9.4.63
TOTAL			8 PROJETS	14.937	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 8 projets	14.937	
147/F/HV/E 20.7.1962	8.6.62 15.7.62	12.21.705 F/HV/38/62	Construction 64 barrages ruraux	8.102	A/C 226: constr.; Ap
173/F/HV/S 20.12.1962	19.12.62 -	11.21.707 F/HV/36/62	Alimentation en eau et assainisse- ment de Ouagadougou	1.754	Prép.
188/F/HV/S 4.4.1963	29.3.63 -	11.21.708 F/HV/35/62	Ecole Nationale d'Administration et atelier mécanographique	1.155	Prép.
TOTAL			11 PROJETS	25.948	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
8/F/MA/E 18.9.1959	28.5.59 22.7.59	12.24.101 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications routières	1.620	Travaux effectués projet exécuté
	28.5.59 22.7.59	12.24.102 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications ferroviaires	1.215	Travaux effectués projet exécuté
9/F/MA/S 22.6.1959	3.6.59 -	11.24.101 F/MA/03/58	Lycée de Diégo-Suarez	142	A/C 19: constr.; Rp 7.6.62 A/C 98: fourn. équip.; M lots 1 à 8 6.10.61 Lot 1 Rp 9.1.62 lot 9: 13.9.61
	3.6.59 -	11.24.102 F/MA/09/58	Collège classique et moderne de Majunga (Lycée)	102	A/C 20: constr.; Rp 30.4.62 A/C 98: fourn. équipem.; Rp 25.11.61
	3.6.59 -	11.24.103 F/MA/10/58	Collège de Tuléar (Lycée)	243	A/C 21: constr.; M 27.3.61 A/C 98: fourn. équip.; M Lots 1,4,5,6 Rp 29.4.62
	3.6.59 -	11.24.104 F/MA/11/58	Ecoles du 1er degré - construc- tion de 120 classes	162	A/C 13: fourn. éléments préfabr. M 3.11.60
	3.6.59 -	11.24.105 F/MA/18/58	Adduction d'eau à Diégo-Suarez	608	A/C 22: fourn. pose etc; Rp 24.10.62 A/C 23: trav. terr.; Rp 9.11.62
10/F/MA/E 24.2.1960	3.6.59 26.10.59	12.24.103 F/MA/05/58	Aménagement du Delta de l'Anony	1.620	A/C 155: aménagem.; M 18.5.62
	3.6.59 26.10.59	12.24.105 F/MA/25/58	Route d'Amboanio	365	A/C 24: aménagement route; Rp 24.3.62 projet achevé
TOTAL			9 PROJETS	6.077	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	6.077	
10/F/MA/E 24.2.1960 (suite)	3.6.59 26.10.59	12.24.104 F/MA/22/58	Aménagement de la Plaine de Tuléar	1.944	A/C 54: aménagem ^{ts} hydroagric.; M 12.5.61
19/F/MA/E 28.3.1960	30.9.59 5.12.59	12.24.106 F/MA/02/58	Développement de la production ani- male et introduction d'exploita- tions mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	Exécution - en régie - en cours
	30.9.59 5.12.59	12.24.107 F/MA/13/58	Route Manakara-Farafangana	2.634	A/C 25: aménagem ^t route; M 10.4.61
38/F/MA/E 9.1.1961	12.7.60 12.10.60	12.24.108 F/MA/01/58	Allongement quai de commerce à Diégo-Suarez	1.216	A/C 118: constr.; M 4.12.61
	12.7.60 12.10.60	12.24.109 F/MA/21/58	Aménagements hydro-agricoles de la Soavina	561	A/C 104: aménagem ^{ts} ; M 17.11.61
82/F/MA/E-S 17.7.1961	14.3.61 -	11.24.106 F/MA/36/60	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à Majunga	442	A/C 185: constr.; M 5.7.62 A/C 209: climatis.; M 10.1.63 A/C 325: fourn.équipt.;ouv.11.12.63
	30.5.61 -	11.24.107 F/MA/35/60	Collège classique et moderne à Antsirabé(Lycée)	391	A/C 163: trav.constr.;M 28.5.62 A/C 276; équipem. Ap
	30.5.61 -	11.24.108 F/MA/65/60	Protection Tananarive contre les crues	1.620	A/C 168: trav.; M 22.6.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.110 F/MA/12b/58	Equipement routier d'Ankaizina	1.215	A/C 159: fourn.; Rp 4.9.62 et 17.9.62 A/C 189: fourn.buses m.t.; Rp 20.11.62 A/C 228: constr.ponts; M 14.3.63
TOTAL			18 PROJETS	16.949	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 18 projets	16.949	
82/F/MA/E-S (suite) 17.7.1961	14.3.61 12.6.61	12.24.111 F/MA/12c/58	Mur d'accostage à Antsohihy	227	A/C 188: trav.; M 29.8.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.112 F/MA/31/58	Route Vohemar - Sambava	3.686	A/C 170: projet + réalisation; M 15.11.62 A/C 264: aménagt.; M 8.8.63
	14.3.61 12.6.61	12.24.113 F/MA/32/58	Section routière Betsiboka - Kamoro	2.269	A/C 172: trav.routiers; M 27.6.62
92/F/MA/E 22.8.1961	30.5.61 21.7.61	12.24.114 F/MA/46/60	Jetée port de Tamatave	2.431	A/C 153: trav.maritimes; M 3.4.62
121/F/MA/S 29.3.1962	15.1.62 -	11.24.109 F/MA/15/58	Hôpital de Manakara	405	A/C 229: constr.; M 24.4.63 A/C 285: monte-malades Ap
	15.1.62 -	11.24.110 F/MA/53/60	Hôpital de Fort-Dauphin	405	A/C 280: constr.; Ap A/C 324: monte-malades; ouv.19.12.63
129/F/MA/S 21.5.1962	28.2.62 -	11.24.111 F/MA/54/60 07/58 55à59/60 69/60	Infrastructure scolaire a) 6 cours complémentaires b) Lycée de Rabearivelo à Tanana- rive c) Collège normal d'Arivonimamo	1.029	A/O 284: constr. lycée b); Ap études en cours A/C 255: constr. cours a); Lot 1: M 4.7.63 Lots 2 à 6: M 18.7.63
133/F/MA/E 5.7.1962	28.2.62 9.4.62	12.24.115 F/MA/41/60	Route Nationale 4 - Section Majunga-Kamoro	527	A/C 227: trav.rout.; M 6.3.63
	28.2.62 9.4.62	12.24.116 F/MA/71-74/60	Ponts sur la Sakeny et pont d'Ihoky	810	A/C 225: Pont Sakeny; M 8.4.63 A/C 260; Pont Ihoky ; M 25.7.63
TOTAL			27 PROJETS	28.738	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 27 projets	28.738	
151/F/MA/E 1.10.1962	8.6.62 15.7.62	12.24.117 F/MA/43/60	Section Amboasary - Ranopiso de la R.N. 13	1.215	A/C 253 ; trav. rout. : M : 9.5.63
	8.6.62 15.7.62	12.24.118 F/MA/68/60	Route Andapa - Côte Est	5.550	A/C 265: aménagt; M 8.8.63
	8.6.62 15.7.62	12.24.119 F/MA/72/60	R.N. 4 - Reconstruction ouvrages d'art	1.074	Prép
160/F/MA/E 5.12.1962	20.7.62 10.9.62	12.24.120 F/MA/66/60	Aménagement du Bas-Mangoky	6.522	A/C 293: aménagt ; 29.8.63 (remise)
	20.7.62 30.8.62	12.24.121 F/MA/70/60	Digue de protection de MORONDAVA	608	Prép.
	20.7.62 31.8.62	12.24.122 F/MA/75/60	Route de la SAKAY	1.742	Prép.
167/F/MA/E-S 28.1.1963	9.10.62 -	11.24.112 F/MA/82/62	Etablissements enseignement agri- cole	1.863	Prép.
	9.10.62 11.11.62	12.24.123 F/MA/28/62	Aménagements hydro-agricoles Laniera	1.191	Prép.
187/F/MA/E-S 21.2.1963	4.2.63 -	11.24.113 F/MA/96/62	Groupe scolaire à Tamatave	61	Prép.
	19.12.62 10.2.63	12.24.124 F/MA/42/60	R.N.7: réfection de 2 sections	1.560	A/C 312; aménagt.; 9.11.63 (remise)
TOTAL			37 PROJETS	50.124	

34

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 37 projets	50.124	
192/F/MA/S 27.9.63	29.3.63 -	11.24.114 F/MA/67/60	Assainissement Tananarive	527	Prép.
198/F/MA/S 6.7.63	27.5.63 -	11.24.115 MA/73a/60	Etudes route Manakara-Mananjary	122	Etude
-					
TOTAL			39 PROJETS	50.773	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
23/F/SN/S 29.6.1960	23.10.59 -	11.21.301 F/SN/03/58	Construction de quatre écoles saisonnnières d'agriculture (1 ^{er} tr.)	92	A/C 60: pt.mat.; Rp 14.6.62 A/C 61: 5 hang.; Rp 30.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.302 F/SN/15/58	Ambulance de Nioro	143	A/C 85: constr.; Rp 2.8.62 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.303 F/SN/16/58	Dispensaire anti-tuberculeux de Sikasso	47	A/C 68: constr.; Rp 12.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.304 F/SN/17/58	Maternité de Goundam	39	A/C 69: constr.; Rd 8.11.61 Projet achevé
39/F/SN/E 16.8.1960	11.3.60 8.5.60	12.21.301 F/SN/09/58	Hydraulique pastorale: aménagements de mares	142	Projet exécuté (A/C 30) (Rd: 12.5.61)
40/F/SN/S 16.8.1960	11.3.60 -	11.21.305 F/SN/02/58	Irrigation de la station du Col- lège techn. agric. de Katibougou	74	A/C 63: trav.fourn.; Rp 23.8.62 Projet achevé
	11.3.60 -	11.21.306 F/SN/11/58	Installation de presses à Karité	66	A/C 62: fourn.presses; Rp 27.3.62 A/C 61: 7 hang.mét.; Rp 30.10.61
51/F/SN/E 23.2.1961	5.12.60 21.1.61	12.21.303 F/SN/27/60	Aménagements rizicoles	1.650	A/C 120: trav.; M lot 1: 29.12.61 M lots 2 et 3: 15.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.21.304 F/SN/28/60	Construction de points d'eau	932	A/C 108: puits, forages; M 11.11.61
52/F/SN/S 23.2.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.308 F/SN/03b/58	Lutte contre la tuberculose	213	A/C 122: unités radiograph.; M 5.5.62
TOTAL			10 PROJETS	3.398	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 10 projets	3.398	
53/F/SN/S 7.11.1960	12.7.60 -	11.21.307 F/SN/23/59	Développement de la pêche au Moyen Niger	151	A/C 70:Centre Diré; Rd 8.11.61 A/C 84:Labor.hydrob.; Rp 17.7.62 A/C 92:mat.mob.; Rd 7.3.-10.7.62 A/C 93:fourn.3 aut.; Rd 8.11.61 A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 A/C 95:fourn.emb.fluv.; 11.4.62 A/C 96:fourn.mat.scient.; b: Rd 10.5.62 a: Rd 10.10.61
54/F/SN/E 9.1.1961	12.7.60 19.10.60	12.21.302 F/SN/24/59	Route San-Mopti (Bitumage)	2.431	A/C 81:trav.rout.; M 1.7.61
77/F/SN/S 8.6.1961	10.3.61 -	11.21.309 F/SN/29/60	50 Ecoles saisonnières agricoles (2ème tranche)	1.488	Appel offres local pr transport A/C 115:fourn.hang.; Rp 4.8.62 A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12.61 A/C 148:fourn.mat.mob.; Rp 2.8.62 A/C 149:fourn.mat.agr.; Rp 26.7.62 A/C 162:trav.mont.etc.; M 4.5.62 A/C 166:fourn.ciment; Rd 11.7.62
85/F/SN/S 6.7.1961	9.6.61 -	11.21.310 F/SN/25,39/61	Lycée et école normale instituteurs à Bamako (étude du projet)	61	Etudes terminées; projet achevé
104/F/SN/E 6.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.21.305 F/SN/35b/61	Route Bougouni - Sikasso - Zégoua	5.064	A/C 218 : (caduc) A/C 295 : Bitumage route ; M 12.9.63
	26.7.61 27.10.61	12.21.306 F/SN/40/61	Abattoir frigorifique à Bamako	1.782	A/C 157: Concours pr réalisation M 19.3.63
TOTAL pages 1 et 2			16 PROJETS	14.375	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 16 projets	14.375	
110/F/SN/S 19.2.1962	18.10.61 -	11.21.311 F/SN/32e/61	Institut biologie humaine à Bamako	352	Prep
	18.12.61 -	11.21.312 F/SN/41/61	Institut d'économie rurale du Mali	365	A/C 224: constr.; Ap A/C 319:fourn.;ouv. 20.11.63
155/F/SN/S 3.12.1962	20.7.62 -	11.21.313 F/SN/42/62	50 écoles saisonnières d'agricul- ture (3ème tranche)	1.944	A/C 317:fourn.hangars;ouv.14.11.63 A/C 318:fourn.ciment;ouv.14.11.63
169/F/SN/E-S 18.12.1962	30.10.62 -	11.21.314 F/SN/47/62	Lycée et Ecole Normale de Bamako (Travaux - construction)	6.279	A/C 316:constr.;17.12.63 (remise)
	9.10.62 18.11.62	12.21.307 F/SN/35c/61	Route Segou-Bla-San	5.671	Prép.
	9.10.62 18.11.62	12.21.308 F/SN/44/62	Pont de Douna sur le Bani	1.256	A/C 290 : aménagt; Ap.
204/F/SN/E 2.8.1963	7.6.63 18.6.63	12.21.309 F/SN/43a/62	Programme Office du Niger (1ère tranche)	2.066	En préparation
TOTAL			23 PROJETS	32.308	

58

58

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
34/F/MO/S 10.10.1960	12.7.60 -	11.21.201 F/MO/07-08/58	Constructions scolaires	1.496	Lots 1: 17.5.61 A/C 52: constr. scol.; M 2: 5.5.61 A/C 114: fourn. équipem.; 3: 2.6.61 Rd
	12.7.60 -	11.21.202 F/MO/12/58	Création de 50 puits de village	693	A/C 80: création puits; Rp 29.5.62
43/F/MO/E 10.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.21.201 F/MO/21/58	Centre d'immunisation de bétail	154	A/C 53: constr.; M 14.4.61 projet achevé Rp 30.4.62
99/F/MO/E-S 3.10.1961	30.6.61 -	11.21.203 F/MO/30/60	Hôpital et école infirmiers à Nouakchott	2.009	A/C 223: constr.; M 24.8.63 A/C 270: fourn. mat.; Ap
	30.6.61 18.8.61	12.21.202 F/MO/29/59	Aménagements agricoles Brakna	527	A/C 150: constr. barr.; Rpl 9.6.62 Projet achevé
105/F/MO/E 21.11.1961	26.7.61 29.10.61	12.21.203 F/MO/31/60	Port de pêche Port Etienne	2.876	Prep
	26.7.61 29.10.61	12.21.204 F/MO/32/61	Wharf de Nouakchott	2.025	A/C 192: constr. wharf; M 19.2.63
159/F/MO/E 7.12.1962	20.7.62 27.5.62	12.21.205 F/MO/35/62	Aménagement hydro-agricole Est-Mauritanien ; études	50	Etudes
	20.7.62 26.8.62	12.21.206 F/MO/41/62	Puits pastoraux Hodh oriental	1.009	Prép.
203/F/MO/E	27.5.63 5.7.63	12.21.207 F/MO/42/63	Route Kaedi-Kiffa	1.497	à la signature
TOTAL			10 PROJETS	12.336	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
20/F/NI/S 27.4.1960	14.10.59 -	11.21.801 F/NI/30/58 F/NI/31/58 F/NI/32/58	Constructions scolaires	2.781	A/C 31: constr.; M 15.2./6.5.61 fourn.ossat.; Rp 31.3.62 A/C 41: constr.; M 23.5./12.6.61 fourn.ossat.; M 11.11.61 A/C 186: fourn.équip.: M 26.6.62
21/F/NI/E 11.5.1960	14.10.59 -	12.21.801 F/NI/01/58 F/NI/06/58 F/NI/26/58 F/NI/28/58	Création de points d'eau et de parcs et couloirs de vaccination	4.509	A/C 42: 1 ^è tranche (159 puits, 40 parcs); Rp 15.4.62 A/C 171: 2 ^è tr. (126 puits, 30p.) M lots 1-5: 4.10.62/18.9./11.10 A/C 248: 3 ^è tr. (10 puits, 48 p.) Lots 1, 2 et 3: M 28.5.63 Ap Lot 4
118/F/NI/S 1.6.1962	18.12.61 -	11.21.802 F/NI/55/61	100 Centres encadrement agri- cole	855	Prep
	18.12.61 -	11.21.803 F/NI/47/59 49-56-57/61	Infrastructure et équipement scolaire	4.907	Prep
172/F/NI/E 21.12.1962	9.10.62 18.11.62	12.21.802 F/NI/65/62	Amélioration axes routiers Niamey- Zinder et Takieta-Nigeria	11.578	Prép.
TOTAL			5 PROJETS	24.630	

30.9.1963

41

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
29/F/NC/S 14.7.1960	16.12.59 -	11.24.501 F/NC/02/58	Pavillon de pédiatrie et bloc opératoire à l'hôpital Nouméa	140	A/C 43:constr.pav.; Rp 18.6.62 Projet achevé
	16.12.59 -	11.24.502 F/NC/03/58	Dispensaire de Poindimié	38	A/C 107:constr.;Rp 9.7.62 Projet achevé
	16.12.59 -	11.24.503 F/NC/04/58	Ecoles autochtones de brousse	61	Marché de gré à gré passé (A/C 51)
	16.12.59 -	11.24.504 F/NC/06/58	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville (Nouméa)	34	Travaux effectués en régie
141/F/NC/S 11.9.1962	18.4.62 -	11.24.505 F/NC/10a,b/62	Infrastructure scolaire	1.287	Prep
TOTAL			5 PROJETS	1.560	

42

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
63/F/PO/S 12.4.1961	14.9.60 -	11.24.601 F/PO/02/59	Hôpital général à Papeete	2.474	A/C 301 : constr. et équip.; remise 4.11.63
TOTAL			1 PROJETS	2.474	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
73/F/RE/E-S 3.7.1961	27.2.61 -	11.26.401 F/RE/01/60	Assainissement Saint Denis	697	A/C 281 : trav. assain.; ouv. 26.6.63
	31.1.61 16.3.61	12.26.401 F/RE/02/60	Route de Désenclavement des Hauts de Ste Rose	438	A/C 302 : trav. routiers ; ouv. 10.9.1963
	31.1.61 16.3.61	12.26.402 F/RE/04/60	Route de Désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	A/C 286 : travaux routiers ouverture : 26.6.63
170/F/RE/E 1.2.1963	9.10.62 15.11.62	12.26.403 F/RE/06/61	Aménagement du Bras de la Plaine	3.646	Prép.
TOTAL			4 PROJETS	5.328	

44

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
33/F/SE/E 4.10.1960	25.1.60 19.4.60	12.21.101 F/SE/05/58	Aménagement routes de la Casamance	4.922	A/C 141: aménagem ^{ts} ; 7M Rp: 2 lots (1 lot en instance)
49/F/SE/S 9.1.1961	12.7.60 -	11.21.101 F/SE/02/58	Construction d'un hôpital à Saint-Louis	4.254	A/C 266: constr.; ouv. 17.9.63 A/C 267: fournit.; ouv. 17.9.63
50/F/SE/E 14.2.1961	12.7.60 21.10.60	12.21.102 F/SE/07/59	Construction d'un quai de pêche dans le port Dakar	661	A/C 86: quai de pêche + dragag. M 26.8.61
	(12.7.60) 19.12.60 25.11.60	12.21.103 F/FDM/SE/01/59	Dragages dans le port de commerce Dakar	1.884	
70/F/SE/E-S 14.3.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.102 F/FDM/SE/03/59	Lutte contre la tuberculose	122	A/C 121: Camions radio équipés; M 10.1.62
	(12.7.60) 18.1.61 25.11.60	12.21.104 F/FDM/SE/02/59	Fourniture et pose de rails Dakar - Niger	1.813	A/C 99: rails; rails: Rd M boul.: 5.10.61 A/C 100: chantier soudure rails M 3.10.61
98/F/SE/S 22.8.1961	26.7.61 -	11.21.103 F/SE/11/61	Centre de transfusion sanguine à Dakar	203	A/C 187: fourn.mat.; M 8.10.62 camion labor.; Ap A/C 206: trav.bât.; M 6.9.62
107/F/SE/S 18.11.1961	18.10.61 -	11.21.104 F/SE/13/61	Institut supérieur de pédagogie à Dakar	891	A/C 268: constr.; Ap
114/F/SE/S 20.12.1961	24.11.61 -	11.21.105 F/SE/08c-d/59	Etude pour le développement de la riziculture dans la région de la Casamance	365	Prep
TOTAL page 1			9 PROJETS	15.115	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	15.115	
114/F/SE/S (suite) 20.12.1961	18.12.61 -	11.21.106 F/SE/14/61	Ecole Nationale des cadres ruraux à Bambey	506	A/C 258: constr.; Ap Qs
126/F/SE/S 1.6.1962	28.2.62 -	11.21.107 F/SE/08abgh/59	Equipement rural Casamance	1.758	Prep
140/F/SE/E-S 8.6.1962	18.4.62 -	11.21.108 F/SE/16a/62	Etudes routières	1.094	Prep
	18.4.62 -	11.21.109 F/SE/17/62	Constructions scolaires	3.569	A/C 263: constr. Ap
	18.4.62 4.6.62	12.21.105 F/SE/16b/62	Infrastructure routière: travaux	5.266	Prep
145/F/SE/S 22.8.1962	8.6.62 -	11.21.110 F/SE/08e/59	Centre de recherches zootechniques de Kolda	352	Prep
	8.6.62 -	11.21.111 F/SE/18/62	Centre formation professionnelle à Dakar	764	Prép. constr. A/C 314: équipt.; ouv. 14.11.63
156/F/SE/E 20.9.1962	20.7.62 24.8.62	12.21.106 F/SE/04/58	Route N'Gatch-Birkelane	713	A/C 242: trav. rout.; M 30.3.63
	20.7.62 24.8.62	12.21.107 F/SE/20/62	Route St. Louis-Rosso-R. Toll	3.646	A/C 243: trav. rout.; M 5.7.63
	20.7.62 24.8.62	12.21.108 F/SE/21/62	Route Bakel-Kidira	1.823	A/C 291 : trav. routiers; ouverture 24.10.63
TOTAL			19 PROJETS	34.606	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
171/F/PM/E 15.2.1963	9.10.62 15.11.62	12.24.701 F/PM/01/59	Port de pêche de Saint-Pierre	3.545	A/C269: constr. ouvrages; M
TOTAL			1 PROJETS	3.545	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
18/F/TC/S 27.4.1960	16.9.59 -	11.23.401 F/TC/04/58	Reconstruction de formations sani- taires (1ère tranche)	1.211	A/C 35: constr. form. san.; M: 24.3.61
	16.9.59 -	11.23.402 F/TC/06a/58	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	A/C 39: constr. dort.; M 12.6.61 A/C 55: four. lit.; M 17.7.61
32/F/TC/E 13.8.1960	11.3.60 26.5.60	12.23.401 F/TC/03/58	Hydraulique pastorale et villa- geoise: Construction puits	2.977	A/C 36: 60 puits past.; Rd 25/276.62 A/C 38: 125 " vill.; M 11.3.61
35/F/TC/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.23.403 F/TC/02a/58	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1.014	A/C 37: trav. assainissement M Lots 2-3: 31.5.61; Lot 3: Rp 11.12.62 Lot 4: Rp 2.10.62
	11.3.60 -	11.23.404 F/TC/05/58	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	A/C 35: constr. écoles; M 24.3.61 A/C 113: four. équipem.; M 20.10.61 A/C 47: constr. form. san.; M lots 1-4; R.P. lot 1: 28.12.62 24.3.61 R.P. bâtiment 19: 18.6.63 R.P. bât. 8, 18, 21: 10.7.63 A/C 110: four. équ.; M 30.10.61
56/F/TC/S 26.9.1960	12.7.60 -	11.23.405 F/TC/04a/59	Reconstruction de formations sani- taires (2è tranche - 65 unités di- vers)	1.864	a) A/C 190: constr.; M 2.2.63 b) A/C 219: constr.; M lot 1: 19.6.63 M lot 2: 19.3.63 A/C 292: four. ouv. 13.8.63
84/F/TC/S 20.7.1961	30.5.61 -	11.23.406 F/TC/04bc/59	Formations sanitaires: a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1.878	A/C 167: trav. constr.; 4M: 14.8.62 A/C 300: four. équip.; ouv. 2.10.63
95/F/TC/S 23.8.1961	20.7.61 -	11.23.407 F/TC/13/61	Formations sanitaires (3è tranche - 36 unités divers)	719	Prep
	26.7.61 -	11.23.408 F/TC/09/59	Centre de formation professionnelle et technique à Fort-Lamy	539	
102/F/TC/E 11.9.1961	20.7.61 31.8.61	12.23.402 F/TC/10-11/60	Routes de Farcha et de Chagoua- Olea	648	A/C 156: trav. constr.; M 26.2.62
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.851	+) R.P. Lot 1: 28.12.62

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	11.851	
132/F/TC/E 21.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.23.403 F/TC/12a/61	Hydraulique pastorale et forages	1.746	A/C 238: 116 sondages; Lot 1 : M 6.4.63 A/C 239: 61 puits; M 12.7.63
	28.2.62 6.4.62	12.23.404 F/TC/14/61	Route Fort-Lamy - Massaguet	1.175	A/C 244: trav.rout.; M 9.5.63
143/F/TC/E 21.6.1962	18.4.62 3.6.62	12.23.405 F/TC/18/62	Aménagement de la route Massaguet - Bir Garat	689	A/C 245: trav.rout.; M 9.5.63
149/F/TC/E 21.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.406 F/TC/20/62	Route Moundou-Kelo-Pala	3.038	A/C 306 : travaux routiers ouv. 23.11.63
158/F/TC/E 17.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.23.407 F/TC/15/61	Route Fort-Archambault-Doba	4.861	A/C 307 : travaux routiers; ouv. A/C 283 : constr. pont 23.11.63
182/F/TC/S 12.2.1963	15.1.63 -	11.23.409 F/TC/22/62	Programme de sondages hydro- géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	Prép.
190/F/TC/S 10.7.63	29.3.63 -	11.23.410 F/TC/19/62	Hôpital Fort-Archambault	1.458	Prép.
TOTAL			17 PROJETS	24.956	

30.9.1963

33 a

République T O G O laise

Financement et Exécution (1)

49

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
6/F/TO/E 25.3.1960	28.5.59 23.7.59	12.22.101 F/TO/01a/58	Modernisation du Chemin de Fer	294.	A/C 66: fourn.20 wag.Rd1.10.62 A/C 72: équipem ^{ts} freins; M: 11.12.61
	28.5.59 23.7.59	12.22.102 F/TO/02/58	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	A/C 40: électr.grues; Projet Rp 15.3.-24.3.62 achevé
7/F/TO/S 25.3.1960	28.5.59 -	11.22.101 F/TO/04/58	Construction d'une maternité à Anecho	30	A/C 28: constr.mat.;Rp 22.12.61 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.102 F/TO/05/58	Construction d'une maternité et d'un pavillon hosp. à Palimé	90	A/C 29: constr.mat.;Rp 22.12.61 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.103 F/TO/03/58	Construction de 10 écoles pri- maires	81	A/C 73: fourn.hangars;Rp28.11.61 A/C 111: trav.constr.;M 27.2.62
61/F/TO/S 21.11.1960	14.9.60 -	11.22.104 F/TO/07/59	20 écoles primaires	82	A/C 74: fourn.hangars;Rp28.11.61 A/C 83: fourn.équip.scol.; 3.10.62 - marché gré à gré
	14.9.60 -	11.22.105 F/TO/10-12/59	Lycée et école d'administration à Lomé	2.127	A/C 154: constr.;M 12.7.62
	14.9.60 -	11.22.106 F/TO/11/59	Assainissement de Lomé (1 ^è tranche)	835	A/C 152: assainissem ^t ; M 26.6.62
66/F/TO/E 9.2.1961	10.10.60 18.12.60	12.22.103 F/TO/01b/58	Substitution de rails	1.500	A/C 87: fourn.rails; M rails: 27.12.61 boul.: 31.1.62 A/C 88: 2 locodr.; M 23.10.61

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	5.204	
79/F/TO/E 1.6.1961	22.3.61 30.4.61	12.22.104 F/TO/14-15/59	Routes Badoua - Atakpamé et Palimé - Atakpamé	2.836	Prep - Etudes achevées: 21.6.62
88/F/TO/S 22.8.1961	30.6.61 -	11.22.107 F/TO/24/61	Etudes de développement régional (région Akposso)	20	Etudes en cours
108/F/TO/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.22.108 F/TO/22ab/61	5 cours complémentaires 20 écoles primaires	1.349	A/C 210: fourn.ossatures; Ap A/C 259: constr. 5 cours; Ap
128/F/TO/S 17.5.1962	28.2.62 -	11.22.109 F/TO/22c/60	Ecole nationale d'agriculture	632	Prep
157/F/TO/E 1.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.22.105 F/TO/20a/60	Route Aflao-Hilakondji	1.661	Prep
168/F/TO/S 4.12.1962	9.11.62 -	11.22.110 F/TO/08-09/59	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	Prép.
179/F/TO/S 1.2.1963	19.12.62 -	11.22.111 F/TO/23/60	Alimentation eau à Lomé	677	Prép.
	19.12.62 -	11.22.112 F/TO/25/62	Aide d'urgence : Achat de 2 niveleuses	61	A/O 278; 2 niveleuses; Ap
TOTAL			17 PROJETS	13.408	

30.9.1963

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
65/F/CI-HV/E 12.4.1961	14.9.60 21.11.60	12.29.102 F/CI-HV/29-30/ 59	Modernisation du Chemin de Fer Abidjan - Niger	2.010	A/C 102: mat.roul.; lots 1-6: M 30.10.61/17.1.62 A/C 103: modernisation ponts; M 30.10.61
<p style="text-align: right;"><u>Groupements d'Etats</u> : C O N G O (Brazzaville) G A B O N</p> <p style="text-align: right;"><u>Financement et Exécution</u></p>					
174/F/MC-GA/E 28.5.1963	9.11.62 15.12.62	12.29.103 F/AFC/05/61	Liaisons par faisceaux hertziens	3.160	Prép.

52

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
120/CA-NI-TC/S 9.3.1962	17.1.62 -	11.29.101 F/CA/26/61 F/NI/58/61 F/TC/16/61 (FAMA projet n° 15)	Campagne conjointe contre la peste bovine	1.972	A/C 173: fourn.véh.TC; M:14.5.62 A/C 176: véh. CA; M 30.6.62 A/C 177: mat. CA; M 30.6.62 A/C 178: camp ^t CA; M 30.6.62 A/C 179: véh. NI; lot1 Rp 6.9.62 A/C 180: mat. NI; lot2 M: 8.9.62 A/C 181: mat. TC; M 25.5.62 Rp 15.12.62
TOTAL			PROJETS		

R E C A P I T U L A T I O N

30.9.1963

Financement et Exécution

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de Projets	Montant (000 u/c)
ALGERIE	9	20.427
CAMEROUN	25	43.677
CENTRAFRIQUE	24	14.225
COMORES	6	2.636
CONGO	14	15.161
COTE D'IVOIRE	17	31.033
COTE FRANÇ.SOMALIS	2	1.255
DAHOMY	18	18.658
GABON	13	12.866
GUADELOUPE	4	4.399
GUYANE	1	2.005
HAUTE-VOLTA	11	25.948
MADAGASCAR	39	50.773
MALI (EX-SOUDAN)	23	32.308
MARTINIQUE	3	4.622
MAURITANIE	10	12.336
NIGER	5	24.630
NOUVELLE-CALEDONIE	5	1.560
POLYNESIE	1	2.474
REUNION	4	5.328
SAINT PIERRE ET MIQUELON	1	3.545
SENEGAL	19	34.606
TCHAD	17	24.956
TOGO	17	13.408
Groupement d'Etats	3	7.142
T O T A L	291	409.978

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
4/I/SI/S 18.12.1959	(17.6.59) 17.5.61	11.31.001 I/SI/03/58	Construction d'un nouvel hôpital à M o g a d i s c i o	2.450	A/C 14: constr.; Rp 11.8.62 A/C 212: équipem.; Lots 1,3-M 15.6.63 A/C 296: Fourn.mat. ouv. 30.8.63
96/I/SI/E 13.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.31.001 I/SI/05/61	Fourniture de 70 pompes	490	(A/C 199: caduc) A/C 279; fourn.pompes: ouv. 31.5.62
	26.7.61 27.10.61	12.31.002 I/SI/06/61	Route Afgoi-Scialambot (ex-Vittorio d'Africa)	2.100	A/C 183: trav.rout.; Ap
106/I/SI/S 30.10.1961	26.7.61 -	11.31.002 I/SI/04/61	Etude préliminaire d'un plan géné- ral de développement	20	Etudes en cours: 30.10.61
(Pour mémoire:	Décision spéciale du Conseil (77e session du 23./24.7.62)		Intervention d'urgence - Aide spéciale - Achat de matériel rou- tier pour réfections de routes en- dommagées par inondations en 1961	210	A/C 246: fourn.eng.rout.; Ap sur Budget de la Commission de la Communauté Economique Européenne)
TOTAL			4 PROJETS	5.060	

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
27/N/NG/S 6.5.1960	(7.12.59) 11.1.60	11.41.001 N/NG/03/58	Station agricole expérimentale de Manokwari	2.026	A/C 26: constr.; M 22.2.61 A/C 16 et 17: conduite d'eau et ligne haute tension; Rp 1.2.62 A/C 144: équipt.; 2/3 Rp
	2.3.60 -	11.41.002 N/NG/01/58	Recherches démographiques	655	Recherches arrêtées. Rapport final en préparation.
	2.3.60 -	11.41.003 N/NG/02/58	Mission de recherches géologiques	4.737	A/C 105: four. bateau expéd.; Rp 5.6.62 Recherches arrêtées. Rapport final en préparation
64/N/NG 4.12.1960	14.9.60 -	11.41.004 N/NG/05/59	Centre médical à Hollandia	40	A/C 216: constr.; Ouv: 30.10.62 aucun soumissionnaire; projet abandonné
TOTAL			4 PROJETS	7.458	

56

30.9.1963

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
181/N/SU/S 27.5.1963	8.1.63 -	11.41.101 N/SU/04/62	Ecoles primaires	799	A/C 322:constr.; ouv.16.12.63
	8.1.63 -	11.41.102 N/SU/11/62	Marché central à Paramaribo	1.326	Prép.
201/N/SU/E 18.9.1963	27.5.63 5.7.63	12.41.101 N/SU/02/62	Aménagements hydro-agricoles NICKERIE	2.174	Prép.
TOTAL			3 PROJETS	4.299	